

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	1	Finalidad	7	Función	40	Fecha Inicio:	1/3/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTO URBANO						Fecha Terminación:	30/12/2018
DESCRIPCIÓN							
Construcción de la banda de rodamiento de hormigón y desagües; Bajo la misma, según corresponde. preparación del suelo, con tratamiento de cal donde las características del mismo lo requieran - Base; Sub-base y Subrasante compactada y toda otra infraestructura acorde a las Ordenanzas que para cada consorcio así lo determine y/o Proyectos de infraestructura vial no incluidos en Consorcios.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	4500,00
11- S.G.N.- FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1500,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	6000,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	500	500	600	500	500	600	800	800	700	500
ACUMULADO	0	0	500	1000	1600	2100	2600	3200	4000	4800	5500	6000

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	5	3	6	10	10	11	11	6	8	10	13	7
ACUMULADO	5	8	14	24	34	45	56	62	70	80	93	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	2700,00
02- Bienes de Consumo	2700,00
03- Bienes de Capital	600,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	0,00
TOTAL	6000,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	2	Finalidad	7	Función	40	Fecha Inicio:	1/4/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: ENRIPIADO URBANO						Fecha Terminación:	30/11/2018
DESCRIPCIÓN							
Construcción de base de asiento; sub-base, de suelo estabilizado, con banda de rodamiento de ripio arcilloso compactado de diferentes espesores s/c proyecto acorde a las Ordenanzas que para cada consorcio así lo determine. Canalización y entubado según corresponda. Elementos de seguridad vial en general de dichas obras.							

FINANCIACIÓN	
01-A Financiar Con Rec. No Afectados	200,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	200,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	60	30	30	0	30	0	30	20	0
ACUMULADO	0	0	0	60	90	120	120	150	150	180	200	200

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	30	15	15	0	15	0	15	10	0
ACUMULADO	0	0	0	30	45	60	60	75	75	90	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	80,00
02- Bienes de Consumo	80,00
03- Bienes de Capital	40,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	0,00
TOTAL	200,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	2

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	3	Finalidad	3	Función	20	Fecha Inicio:	1/4/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN RED DE AGUA Y PLANTA DE OBRAS SANITARIAS						Fecha Terminación:	30/11/2018
DESCRIPCIÓN							
Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC incluyendo excavaciones a cielo abierto en terreno natural. Ejecución de juntas comunes y especiales. Construcción de cámaras para válvulas en diámetros que correspondan por cada uno de los proyectos. Ampliación y/o modificación de infraestructura del sistema de extracción y distribución de agua potable para diferentes sectores de la ciudad. Construcción de infraestructuras necesarias en plantas de potabilización y sectores donde se ubican los diferentes pozos de O.S.M.							

FINANCIACIÓN	
01-A Financiar Con Rec. No Afectados	200,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	200,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	50	50	0	0	30	30	20	20	0
ACUMULADO	0	0	0	50	100	100	100	130	160	180	200	200

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	25	25	0	0	15	15	10	10	0
ACUMULADO	0	0	0	25	50	50	50	65	80	90	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	110,00
02- Bienes de Consumo	70,00
03- Bienes de Capital	20,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	0,00
TOTAL	200,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	4	Finalidad	4	Función	20	Fecha Inicio:	1/3/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: VIVIENDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES						Fecha Terminación:	30/11/2018
DESCRIPCIÓN							
Construcción de Viviendas unifamiliares de una planta, ubicadas en barrios y/o terrenos individuales. En construcción tipo tradicional. Construidas con Fundaciones, (Platea o pilotines, vigas de encadenado inferior, encadenado vertical - superior, según proyecto), todo de hormigón armado, cerramiento de mampostería de ladrillos, cubierta de chapa hierro galvanizado, provista con todas las instalaciones según proyecto para cada caso. Ampliación y remodelación de viviendas económicas existentes en terrenos particulares.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	70,00
10- FONDO ESP. CONST. VIV. SOC. MUNICIPAL	530,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	600,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	100	100	100	60	50	50	60	50	30	0
ACUMULADO	0	0	100	200	300	360	410	460	520	570	600	600

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	17	17	17	10	8	8	10	8	5	0
ACUMULADO	0	0	17	34	51	61	69	77	87	95	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	240,00
02- Bienes de Consumo	264,00
03- Bienes de Capital	6,00
04- Servicios	6,00
05- E. por terceros	84,00
TOTAL	600,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	5	Finalidad	4	Función	40	Fecha Inicio:	1/2/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS VERDES						Fecha Terminación:	31/10/2018
DESCRIPCIÓN							
Construcción de veredas con cordones, canteros, desagües, juegos e infraestructura general, parqueización e iluminación general de plazas, parques y espacios verdes públicos en general, señalización y acondicionamiento de dichos espacios. Acondicionamiento de infraestructura y reformas edilicias. Equipamiento de Seguridad. Iluminación Predio de la Estación. Contrucción de Monumentos.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	250,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	250,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	20	30	30	30	30	20	30	20	40	0	0
ACUMULADO	0	20	50	80	110	140	160	190	210	250	250	250

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	8	12	12	12	12	8	12	8	16	0	0
ACUMULADO	0	8	20	32	44	56	64	76	84	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	90,00
02- Bienes de Consumo	75,00
03- Bienes de Capital	5,00
04- Servicios	5,00
05- E. por terceros	75,00
TOTAL	250,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	6	Finalidad	2	Función	40	Fecha Inicio:	2/1/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL						Fecha Terminación:	30/4/2018
DESCRIPCIÓN							
Construcción de nichos, galerías, veredas y mejoras en general en Cementerio Municipal s/proyecto. La construcción de nichos se realizará por el sistema tradicional (estructura independiente, platea, columnas y vigas, mampostería de ladrillo común y cubierta de chapa) o sistema industrializado (nichos prefabricados de hormigón, fundados sobre platea de hormigón, revestido con mampostería de ladrillo común y cubierta metálica de chapa). Construcción de las instalaciones s/proyecto. Mejoras en general en Cementerio.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	300,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	300,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	50	100	100	50	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	50	150	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	17	33	33	17	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	17	50	83	100	100	100	100	100	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	135,00
02- Bienes de Consumo	135,00
03- Bienes de Capital	3,30
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	26,70
TOTAL	300,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	7	Finalidad	5	Función	10	Fecha Inicio:	1/4/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: MUSEO						Fecha Terminación:	30/6/2018
DESCRIPCIÓN							
Arreglos de frente, canteros, tapias, veredas, forestación y acondicionamiento de diferentes lugares y edificios.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	100,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	100,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	50	20	30	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	50	70	100	100	100	100	100	100	100

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	50	20	30	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	50	70	100	100	100	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	19,00
02- Bienes de Consumo	40,00
03- Bienes de Capital	1,10
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	39,90
TOTAL	100,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	8	Finalidad	4	Función	40	Fecha Inicio:	1/1/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: COMPLEJO POLIDEPORTIVO Y TURISMO						Fecha Terminación:	30/12/2018
DESCRIPCIÓN							
Mejora de acceso.- Obras varias. Iluminación, forestación, mejoramiento de cerco perimetral, acondicionamiento de infraestructura de servicio.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	50,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	50,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10
ACUMULADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	40	50

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	20
ACUMULADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	80	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	8,50
02- Bienes de Consumo	25,00
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	16,50
TOTAL	50,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	9	Finalidad	2	Función	10	Fecha Inicio:	1/2/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN ALUMBRADO PUBLICO						Fecha Terminación:	30/11/2018
DESCRIPCIÓN							
Iluminación en general de calles dentro de la planta urbana y zonas de espacio público. La iluminación de calles será con provisión de columnas, luminarias y sus accesorios con acometida aérea o subterránea según corresponda. Para los espacios públicos iluminación decorativa. Acondicionamiento de Equipos Led.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	800,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	800,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50	0
ACUMULADO	0	100	200	300	400	500	600	650	700	750	800	800

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	12	12	13	13	13	13	6	6	6	6	0
ACUMULADO	0	12	24	37	50	63	76	82	88	94	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	320,00
02- Bienes de Consumo	440,00
03- Bienes de Capital	8,00
04- Servicios	16,00
05- E. por terceros	16,00
TOTAL	800,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	10	Finalidad	5	Función	20	Fecha Inicio:	1/3/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: JARDÍN MATERNAL						Fecha Terminación:	30/9/2018
DESCRIPCIÓN							
Equipamiento de Juegos. Reacondicionamientos varios del Edificio. Construcción de sala de reunión y sala de juegos.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	200,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	200,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	50	40	60	20	10	10	10	0	0	0
ACUMULADO	0	0	50	90	150	170	180	190	200	200	200	200

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	25	20	30	10	5	5	5	0	0	0
ACUMULADO	0	0	25	45	75	85	90	95	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	16,00
02- Bienes de Consumo	100,00
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	16,00
05- E. por terceros	68,00
TOTAL	200,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	11	Finalidad	1	Función	90	Fecha Inicio:	1/4/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO MUNICIPAL						Fecha Terminación:	31/7/2018
DESCRIPCIÓN							
Acondicionamiento de Infraestructura existente. Construcción de Depósito y semicubierto para cochera.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	300,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	300,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	100	50	100	50	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	100	150	250	300	300	300	300	300	300

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	33	17	33	17	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	33	50	83	100	100	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	100,00
02- Bienes de Consumo	150,00
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	50,00
TOTAL	300,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	12	Finalidad	7	Función	40	Fecha Inicio:	1/6/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: REMODELACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS						Fecha Terminación:	30/6/2018
<u>DESCRIPCIÓN</u>							
Completar bancos, mejorar iluminación y señalización.-							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	50,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	50,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	20,00
02- Bienes de Consumo	30,00
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	0,00
TOTAL	50,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	13	Finalidad	7	Función	40	Fecha Inicio:	1/1/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: SEÑALIZACIÓN						Fecha Terminación:	30/12/2018
DESCRIPCIÓN							
Colocación de señales viales dentro de la planta urbana y caminos dentro del ejido (señales preventivas, señales restrictivas, señales auxiliares, señales de educación vial, señales informativas). Señales viales luminosas, demarcación horizontal y Adaptación de señalética. Colocación de Limitadores de Altura.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	100,00
18- S.G.N. ANSV - PROG. BIRF 7810	400,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	500,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	25	50	100	50	50	50	50	50	25	25	15	10
ACUMULADO	25	75	175	225	275	325	375	425	450	475	490	500

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	5	10	20	10	10	10	10	10	5	5	3	2
ACUMULADO	5	15	35	45	55	65	75	85	90	95	98	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	175,00
02- Bienes de Consumo	250,00
03- Bienes de Capital	25,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	50,00
TOTAL	500,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	14	Finalidad	7	Función	40	Fecha Inicio:	1/2/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: VEREDAS Y PASOS						Fecha Terminación:	30/12/2018
DESCRIPCIÓN							
Terraplenamiento y desmonte de suelo según corresponda; Comprendiendo (la cava o desmonte) acarreo, distribución y compactación en capas ; Construcción de veredas - veredones (construidas en hormigón armado, suelo cemento, pasos peatonales). Señalización en los diferentes emplazamientos que dicha obra afecte - pretilos y carteles según corresponda. Acceso desde pavimentos a veredas existentes.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	150,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	150,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	5	10	30	30	20	10	5	10	10	10	10
ACUMULADO	0	5	15	45	75	95	105	110	120	130	140	150

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	3	7	20	20	13	7	3	7	7	7	6
ACUMULADO	0	3	10	30	50	63	70	73	80	87	94	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	70,00
02- Bienes de Consumo	80,00
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	0,00
TOTAL	150,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	2

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	15	Finalidad	3	Función	20	Fecha Inicio:	1/1/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: MEDIDORES DE AGUA E INFRAESTRUCTURA SANITARIA						Fecha Terminación:	30/12/2018

DESCRIPCIÓN

Conexiones domiciliarias (enlace con el medidor), incluye materiales, rotura y reparación de veredas, excavación, colocación de medidores y provisión de los mismos, colocación de reductores de caudal de agua y provisión de los mismos. Construcción y reposición de cañería de agua potable, refuerzo red impulsora, ampliación y/o construcción de infraestructura del sistema de extracción de agua potable. Ejecución de obra de infraestructura cloacal no recuperable por contribuciones por mejoras. Ampliación de laguna de tratamiento. Dragado, limpieza y reacondicionamiento de taludes de lagunas existentes.

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	0,00
05- FONDO S/TASA OBRAS SANITARIAS 20%	1884,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	1884,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	100	100	150	200	200	200	200	150	200	150	100	134
ACUMULADO	100	200	350	550	750	950	1150	1300	1500	1650	1750	1884

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	5	5	8	11	11	11	11	8	11	8	5	6
ACUMULADO	5	10	18	29	40	51	62	70	81	89	94	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	753,60
02- Bienes de Consumo	753,60
03- Bienes de Capital	376,80
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	0,00
TOTAL	1884,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	2

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	16	Finalidad	3	Función	20	Fecha Inicio:	2/1/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: COLECTORAS CLOACALES						Fecha Terminación:	30/12/2018
DESCRIPCIÓN							
Limpieza y replanteo de la obra, provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC incluyendo la excavación para el tendido de las mismas. Provisión y colocación de marcos y tapas de Hº Fº en calzada y acera según corresponda. Interceptores y decantadores. Acometidas para conexiones domiciliarias. Incluyendo obras por consorcios y obras de nexos.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	900,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	900,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	20	20
ACUMULADO	100	200	300	380	460	540	620	700	780	860	880	900

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	11	11	11	9	9	9	9	9	9	9	2	2
ACUMULADO	11	22	33	42	51	60	69	78	87	96	98	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	450,00
02- Bienes de Consumo	405,00
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	45,00
05- E. por terceros	0,00
TOTAL	900,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	17	Finalidad	1	Función	90	Fecha Inicio:	1/4/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: CORRALÓN MUNICIPAL						Fecha Terminación:	30/9/2018
DESCRIPCIÓN							
Construcción y adecuación de infraestructura (alumbrado, cerco perimetral, cerramientos y oficina de vigilancia, instalaciones) s/proyecto. Construcción de semicubierto para estacionamiento de maquinarias y ampliación del Taller Mecánico.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	400,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	400,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	150	100	50	50	20	30	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	150	250	300	350	370	400	400	400	400

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	36	25	13	13	5	8	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	36	61	74	87	92	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	50,00
02- Bienes de Consumo	100,00
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	250,00
TOTAL	400,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	18	Finalidad	3	Función	20	Fecha Inicio:	1/3/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: FORESTACIÓN Y VIVERO						Fecha Terminación:	30/11/2018
DESCRIPCIÓN							
Colocación de arbolados y plantas de épocas, movimiento de suelo y preparación del mismo. Construcción de canteros, Construcción de sistemas de riego por goteo para forestación. Construcción de Inductores para raíces en arbolado.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	75,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	75,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	15	15	0	0	10	10	10	10	5	0
ACUMULADO	0	0	15	30	30	30	40	50	60	70	75	75

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	20	20	0	0	13	13	13	13	7	0
ACUMULADO	0	0	20	40	40	40	53	66	79	92	99	99

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	10,00
02- Bienes de Consumo	40,00
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	25,00
TOTAL	75,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	19	Finalidad	2	Función	30	Fecha Inicio:	1/2/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTOS RESIDUOS						Fecha Terminación:	30/4/2018
DESCRIPCIÓN							
Construcción y adecuación de infraestructura (alumbrado, cerco perimetral, caminos, badenes etc) s/proyecto. Acondicionamiento del predio de disposición final.							

FINANCIACIÓN	
01- A Financiar Con Rec. No Afectados	200,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	200,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	50	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	50	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	25	25	50	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	25	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	70,00
02- Bienes de Consumo	80,00
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	50,00
TOTAL	200,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	20	Finalidad	7	Función	40	Fecha Inicio:	1/3/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS ACCESOS A LA CIUDAD						Fecha Terminación:	30/11/2018
DESCRIPCIÓN							
Reconstrucción de calzada del pavimento existente. Construcción de bicisendas y/o senda peatonal en accesos a la ciudad. Iluminación de las vías de acceso y/o senda peatonal. Provisión y colocación de la cartelería y/o elementos de identificación en disintos accesos a la ciudad. Construcción de cerco alambrado acceso Ruta 51, en predio Municipal Areo Club.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	0,00
11- S.G.N.- FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1000,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	1000,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	200	200	50	50	50	100	100	150	100	0
ACUMULADO	0	0	200	400	450	500	550	650	750	900	1000	1000

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	20	20	5	5	5	10	10	15	10	0
ACUMULADO	0	0	20	40	45	50	55	65	75	90	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	410,00
02- Bienes de Consumo	350,00
03- Bienes de Capital	150,00
04- Servicios	20,00
05- E. por terceros	70,00
TOTAL	1000,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	21	Finalidad	7	Función	30	Fecha Inicio:	1/9/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: BALNEARIO MUNICIPAL						Fecha Terminación:	31/12/2018
DESCRIPCIÓN							
Obras de Infraestructura en Predio destinado a Balneario Municipal - Construcción de infraestructura sanitaria (mejoramientos saneamiento) Iluminación, y demás obras.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	160,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	160,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	50	50
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	30	60	110	160

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	31	31
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	19	38	69	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	75,00
02- Bienes de Consumo	80,00
03- Bienes de Capital	5,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	0,00
TOTAL	160,00

MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS**ANEXO: 10**

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	22	Finalidad	3	Función	20	Fecha Inicio:	1/3/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO						Fecha Terminación:	30/12/2018
DESCRIPCIÓN							
Construcción de Red Colectora cloacal en distintos sectores de la ciudad. Ampliación de laguna de tratamiento de efluentes cloacales. Dragado, limpieza y reacondicionamiento de taludes de lagunas de tratamiento de efluentes cloacales. Contrucción de Obras de desagües pluviales consistente en: Colocación de tubos en general comprendiendo la cava, ubicación en cota de desagüe relleno y correspondiente compactación - Construcción de cabezales aguas arribas y abajo en alcantarillas existentes - Construcción de canales a cielo abierto con sus correspondiente cámaras, badenes y la canalización en general. Recomposición de taludes, limpieza de alcantarillas y trabajos de desmonte en cauces de distintos cursos de agua de los desagües pluviales de la ciudad.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	0,00
11- S.G.N.- FONDO FEDERAL SOLIDARIO	600,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	600,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100
ACUMULADO	0	0	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	0	8	8	8	9	9	8	8	8	17	17
ACUMULADO	0	0	8	16	24	33	42	50	58	66	83	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	240,00
02- Bienes de Consumo	234,00
03- Bienes de Capital	90,00
04- Servicios	6,00
05- E. por terceros	30,00
TOTAL	600,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	23	Finalidad	7	Función	40	Fecha Inicio:	1/2/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: MEJORADOS DE ARTERIAS URB. Y CAMINOS RURALES Y SUS OBRAS DE ARTE						Fecha Terminación:	30/11/2018
DESCRIPCIÓN							
Construcción de mejorados de ripio en zona urbana y rural (dentro del ejido municipal) con obras de arte, desagües y cualquier obra accesorias necesarias para tal fin. (construcción de terraplenes, suelo núcleo compactado, base de suelo calcáreo, banda de rodamiento de ripio arcilloso,etc). Elementos de seguridad y señalización vial en general.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	0,00
11- S.G.N.- FONDO FEDERAL SOLIDARIO	400,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	400,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	50	30	30	50	50	50	50	30	30	30	0
ACUMULADO	0	50	80	110	160	210	260	310	340	370	400	400

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	12	8	8	12	12	12	12	8	8	8	0
ACUMULADO	0	12	20	28	40	52	64	76	84	92	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	180,00
02- Bienes de Consumo	160,00
03- Bienes de Capital	60,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	0,00
TOTAL	400,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1					EN MILES DE PESOS	
Unidad de Organización:	1						
Numero de Obra	24	Finalidad	2	Función	10	Fecha Inicio:	2/1/2018
		Finalidad	7	Función	40	Fecha Terminación:	30/11/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO BARRIAL							
DESCRIPCIÓN							
Ejecución de Obras de Mejoramientos en distintos Barrios de la ciudad no recuperable por Contribución por Mejoras consistente en Iluminación en general de calles en distintos barrios y espacios publicos, construcción de veredas y/o veredones en barrios y/o espacios públicos. Ejecución de obras complementarias a las mismas.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	0,00
11- S.G.N.- FONDO FEDERAL SOLIDARIO	500,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	0,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	0,00
TOTAL	500,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	20	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0
ACUMULADO	20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	500

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	4	6	10	10	10	10	10	10	10	9,9	9,9	0
ACUMULADO	4	10	20	30	40	50	60	70	80	89,9	99,8	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	200,00
02- Bienes de Consumo	150,00
03- Bienes de Capital	75,00
04- Servicios	25,00
05- E. por terceros	50,00
TOTAL	500,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	25	Finalidad	4	Función	20	Fecha Inicio:	1/1/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN 6 VIVIENDAS URDINARRAIN -P.F.I.S.						Fecha Terminación:	31/8/2018
DESCRIPCIÓN							
Terminación de la construcción de seis (6) Viviendas unifamiliares de una planta, ubicadas en Manzana Nº 24 - Barrio Belgrano Calle 1º de Mayo de la Planta Urbana, según las características técnicas y constructivas, materiales y terminaciones que se establecen en el Programa Federal de Integración Sociocomunitaria, para su ejecución a través de la Cooperativa de Trabajo Que Nivel Ltda.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	0,00
20- S.G.P.- PROG. FED. DE INT. SOCIO COMUNIT.	1867,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	1867,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	100	100	100	150	150	150	100	1017	0	0	0	0
ACUMULADO	100	200	300	450	600	750	850	1867	1867	1867	1867	1867

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	5,4	5,4	5,4	8	8	8	5,4	54,4	0	0	0	0
ACUMULADO	5,4	10,8	16,2	24,2	32,2	40,2	45,6	100	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	0,00
02- Bienes de Consumo	0,00
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	1867,00
TOTAL	1867,00

MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS**ANEXO: 10**

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	26	Finalidad	7	Función	40	Fecha Inicio:	1/1/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: ACCESO A HOSPITAL POR DAMAS DE BENEFICENCIA						Fecha Terminación:	31/12/2018
DESCRIPCIÓN							
Construcción de la banda de rodamiento de hormigón y desagües ; Bajo la misma, según corresponde. preparación del suelo, con tratamiento de cal donde las características del mismo lo requieran - Base; Sub-base y Subrasante compactada. Construcción de Veredón de Hormigón adyacente al Pavimento y Obras Complementarias.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	603,00
14 -S.G.P. PROG.MÁS CERCA, MÁS MPIO., MEJOR P	777,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	1380,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	150	100	100	150	180	100	100	100	100	100	100	100
ACUMULADO	150	250	350	500	680	780	880	980	1080	1180	1280	1380

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	10,9	7,2	7,2	10,9	13,0	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
ACUMULADO	10,9	18,1	25,4	36,2	49,3	56,5	63,8	71,0	78,3	85,5	92,8	100,0

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	414,00
02- Bienes de Consumo	524,40
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	165,60
05- E. por terceros	276,00
TOTAL	1380,00

MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS**ANEXO: 10**

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	27	Finalidad	4	Función	50	Fecha Inicio:	1/1/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: SALÓN DE USOS MÚLTIPLES-SAN JUAN BAUTISTA - BARRIO BUTELLI						Fecha Terminación:	31/10/2018
DESCRIPCIÓN							
Continuación de la obra de construcción del salón de Usos Múltiples, consistente colocación de aberturas, núcleos sanitarios y cocina, todo según proyecto.							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	195,00
21- S.G.P.-SUM- SAN JUAN BAUTISTA-Bº BUTELLI	55,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	
-A Financiar Con Rec. Afectados	
TOTAL	250,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	X
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	30	20	20	25	30	40	20	20	25	20	0	0
ACUMULADO	30	50	70	95	125	165	185	205	230	250	250	250,00

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	12,0	8,0	8,0	10,0	12,0	16,0	8,0	8,0	10,0	8,0	0,0	0,0
ACUMULADO	12,0	20,0	28,0	38,0	50,0	66,0	74,0	82,0	92,0	100,0	100,0	100,0

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	50,00
02- Bienes de Consumo	100,00
03- Bienes de Capital	0,00
04- Servicios	0,00
05- E. por terceros	100,00
TOTAL	250,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	28	Finalidad	7	Función	40	Fecha Inicio:	1/2/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: PROYECTO URBANO INTEGRAL -INFRAESTRUCTURA VIAL						Fecha Terminación:	30/4/2018

DESCRIPCIÓN	
Ejecución de Obras de construcción de veredas peatonal, todo segun proyecto aprobado por la Secretaria de Vivienda y Habitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	0,00
22- S.G.N.-SUBS.HABITAT -PROY.URBANO INTEGRA	300,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	0,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	0,00
TOTAL	300,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	100	90	110	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ACUMULADO	0	100	190	300	300	300	300	300	300	300	300	300,00

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	33	30	37	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	33	63	100	100	100	100	100	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	-
02- Bienes de Consumo	30,00
03- Bienes de Capital	-
04- Servicios	-
05- E. por terceros	270,00
TOTAL	300,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	29	Finalidad	4	Función	20	Fecha Inicio:	1/1/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: PROYECTO URBANO INTEGRAL - MEJORAMIENTO INTRALOTE						Fecha Terminación:	30/12/2018
DESCRIPCIÓN							
Ejecución de Obras de construcción de conexiones domiciliarias de cloaca desde la acometida hasta el pozo absorbente, construcción de modulos sanitarios (baños), refacciones de baños y construcción de viviendas, todo segun proyecto aprobado por la Secretaria de Vivienda y Habitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	0,00
22- S.G.N.-SUBS.HABITAT -PROY.URBANO INTEGRA	4376,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	0,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	0,00
TOTAL	4376,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	453	453	453	450	400	400	400	450	230	230	225	232
ACUMULADO	453	906	1359	1809	2209	2609	3009	3459	3689	3919	4144	4376

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	11	11	11	10	9	9	9	10	5	5	5	5
ACUMULADO	11	22	33	43	52	61	70	80	85	90	95	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	-
02- Bienes de Consumo	2.188,00
03- Bienes de Capital	-
04- Servicios	-
05- E. por terceros	2.188,00
TOTAL	4.376,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	30	Finalidad	4	Función	50	Fecha Inicio:	1/1/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: PROYECTO URBANO INTEGRAL - NIDO (NUCLEO DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE OPORTUNIDADES)						Fecha Terminación:	31/8/2018
DESCRIPCIÓN							
Refuncionalización del Centro Comunitario Hermana Cecilia, mediante la construcción del Edificio N.I.D.O., todo según proyecto aprobado por la Secretaría de Vivienda y Habitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	0,00
22- S.G.N.-SUBS.HABITAT -PROY.URBANO INTEGRA	4500,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	0,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	0,00
TOTAL	4500,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	350	700	700	500	500	500	600	650	0	0	0	0
ACUMULADO	350	1050	1750	2250	2750	3250	3850	4500	4500	4500	4500	4500

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	8	16	16	11	11	11	13	14	0	0	0	0
ACUMULADO	8	24	40	51	62	73	86	100	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	-
02- Bienes de Consumo	2.250,00
03- Bienes de Capital	450,00
04- Servicios	-
05- E. por terceros	1.800,00
TOTAL	4.500,00

MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS**ANEXO: 10**

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	31	Finalidad	4	Función	40	Fecha Inicio:	1/1/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: PROYECTO URBANO INTEGRAL - DEPORTES Y RECREACION						Fecha Terminación:	31/10/2018
DESCRIPCIÓN							
Construcción del cerramiento y nucleos sanitarios para el playón deportivo existente en el predio Municipal ubicado en Bv. 12 de Octubre y Bv. 25 de Mayo. Acondicionamiento y equipamiento de las Plazas: Barrio Jesus Obrero (Ex Juventud) y Barrio Belgrano, todo segun proyecto aprobado por la Secretaria de Vivienda y Habitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	0,00
22- S.G.N.-SUBS.HABITAT -PROY.URBANO INTEGRA	7870,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	0,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	0,00
TOTAL	7870,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	
ADM. DELEGADA	
OTROS	

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	800	800	800	700	800	800	800	700	700	970	0	0
ACUMULADO	800	1600	2400	3100	3900	4700	5500	6200	6900	7870	7870	7870

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	10	10	10	9	10	10	10	9	9	13	0	0
ACUMULADO	10	20	30	39	49	59	69	78	87	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	-
02- Bienes de Consumo	3.541,50
03- Bienes de Capital	393,50
04- Servicios	-
05- E. por terceros	3.935,00
TOTAL	7.870,00

**MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS**

DETALLES DE TRABAJOS PÚBLICOS

ANEXO: 10

Jurisdicción	1
Unidad de Organización:	1

EN MILES DE PESOS

Numero de Obra	32	Finalidad	3	Función	20	Fecha Inicio:	1/2/2018
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: PROYECTO URBANO INTEGRAL - SANEAMIENTO AMBIENTAL						Fecha Terminación:	31/5/2018
DESCRIPCIÓN							
Construcción de acometidas (conexiones domiciliarias) a la Red de desagües cloacales, parqueización, arbolado en la vía pública y colocación de contenedores de residuos, todo según proyecto aprobado por la Secretaría de Vivienda y Habitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda							

FINANCIACIÓN	
01 -A Financiar Con Rec. No Afectados	0,00
22- S.G.N.-SUBS.HABITAT -PROY.URBANO INTEGRA	300,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	0,00
-A Financiar Con Rec. Afectados	0,00
TOTAL	300,00

FORMA DE REALIZACIÓN	
CONTRATO	X
ADM. DIRECTA	
ADM. DELEGADA	
OTROS	X

MONTO PROGRAMADO A PAGAR EN AÑO 2018

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	75	100	50	75	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	75	175	225	300	300	300	300	300	300	300	300

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
MENSUAL	0	25	33,3	16,7	25	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	25	58,3	75	100	100	100	100	100	100	100	100

DETALLE DE INSUMOS - EJERCICIO: 2018

DENOMINACIÓN	MONTO
01- Personal	-
02- Bienes de Consumo	142,50
03- Bienes de Capital	7,50
04- Servicios	-
05- E. por terceros	150,00
TOTAL	300,00